

خطة مشروع

CleanNest

منصة حجز خدمات التنظيف — الوضع الحالي، الفجوات قبل الإطلاق، وخارطة الطريق القادمة

آخر مراجعة: 4 أغسطس 2026

منصة CleanNest مبنية بتقنية Next.js و TypeScript وقاعدة بيانات MongoDB Atlas، مع نظام دفع Stripe وتخزين ملفات عبر Supabase. الجزء الأكبر من المنتج جاهز فعليًا: مسار حجز العميل، بوابة عامل التنظيف، لوحة تحكم الإدارة، الدفع، التقييمات، أكواد الخصم، الإشعارات، والتقارير. هذه الوثيقة تلخص ما تم إنجازه، وما يجب معالجته قبل إطلاق حقيقي، وإلى أين يمكن أن يتجه المنتج لاحقًا.

1. الوضع الحالي — ما تم بناؤه فعليًا

جانب العميل

- تسجيل الدخول والتسجيل مع تحقق عبر رمز OTP بالبريد الإلكتروني
- دفتر عناوين، كتالوج خدمات مع إضافات (add-ons)، ومعاينة السعر قبل الحجز
- إنشاء الحجوزات، إعادة الجدولة، والإلغاء
- الدفع عبر Stripe أو نقدًا
- التقييمات، الإشعارات، والملف الشخصي

بوابة عامل التنظيف

- تسجيل دخول خاص، مهام اليوم والمهام القادمة
- إدارة أوقات التوفر (availability)
- إجراءات على المهمة، ورفع صور إثبات إنجاز العمل

لوحة تحكم الإدارة

- لوحات بيانات، إدارة الحجوزات، عمال التنظيف، العملاء، مستخدمي الإدارة
- إدارة المدفوعات (استرداد، تعليم كمدفوع نقدًا، تعليم كفاشل)
- أكواد الخصم، الخدمات، مناطق الخدمة، التقييمات، الإعدادات
- تقارير الإيرادات والخدمات الأكثر طلبًا مع إمكانية التصدير

البنية التقنية

- مصادقة عبر JWT في كوكي httpOnly، وصلاحيات حسب الدور (role-based middleware)
- نماذج Mongoose مع قواعد تحقق على مستوى قاعدة البيانات
- بريد إلكتروني معاملاتي عبر طابور (queue) مع دليل توثيق لإعداد SPF/DKIM/DMARC
- مهمة مجدولة (cron) على Vercel تعمل كل 5 دقائق لمطابقة الحجوزات وتفرغ طابور الإشعارات

2. الآن — فجوات يجب سدّها قبل الإطلاق

هذه ملاحظات مبنية على فحص فعلي للكود، وليست افتراضات عامة.

#	الملاحظة	الأولوية
1	لا توجد اختبارات تلقائية (tests) في المشروع إطلاقًا. بما أن الكود يتعامل مع أموال حقيقية (حساب الأسعار، Stripe webhook، الاسترداد)، هذه أعلى أولوية. يُنصح بالبدء بمحرك التسعير وواجهة Stripe webhook.	عالية
2	لا يوجد CI — لا يوجد مجلد <code>.github/workflows</code> . لا شيء حاليًا يمنع كودًا معطلًا (build فاشل، lint فاشل) من الوصول إلى فرعي <code>dev</code> أو <code>main</code> .	عالية
3	نظام تعيين عمال التنظيف غير مكتمل الترحيل. ملف <code>Booking.ts</code> لا يزال يحتوي على حقل نصي قديم <code>assignedCleanerName</code> مع تعليق يقول "لا يوجد حساب لعمال التنظيف" — لكن يوجد بالفعل نظام حسابات كامل وموازٍ (<code>CleanerAssignment</code> ، تسجيل دخول عمال التنظيف، API للمهام). الحقل القديم مستخدم في 10 ملفات. يجب حسم أي نظام هو المعتمد وإزالة الآخر، وإلا قد تختلف لوحة الإدارة عن بوابة عامل التنظيف حول من هو المُعَيّن فعليًا على المهمة.	عالية
4	أعلام تجاوز الوضع التجريبي (<code>ENABLE_DEMO_CHECK_IN</code> و <code>NEXT_PUBLIC_ENABLE_DEMO_CHECK_IN</code>) تسمح لعمال التنظيف بتسجيل الحضور دون التحقق المعتاد. يُفضّل فرض تعطيلها برمجياً في بيئة الإنتاج (رمي خطأ إذا كانت مفعّلة و <code>NODE_ENV=production</code>) بدلاً من الاعتماد على تذكّر شخص لتعطيلها يدويًا.	متوسطة
5	توثيق البريد الإلكتروني في <code>docs/email-deliverability.md</code> يشرح إعداد SPF/DKIM/DMARC المطلوب — يستحق التأكد من أن هذا الإعداد طُبّق فعليًا على نطاق الإرسال الحقيقي، وليس موثقًا فقط.	متوسطة
6	فروع Git قديمة — 19 فرعًا على المستودع البعيد، ومعظمها يبدو مدمجًا بالفعل في <code>dev</code> عبر Pull Requests. يستحق التنظيف حتى تكون قائمة الفروع مفيدة فعليًا.	متوسطة
7	لا توجد أداة مراقبة أخطاء (مثل Sentry). حاليًا أي خطأ في الإنتاج (كفشل Stripe webhook) يمر بصمت من دون أن يلاحظه الفريق ما لم يُراجع السجلّ يدويًا.	متوسطة

3. القادم — عمل قريب المدى على المنتج

مبني على ما يدعمه المخطط (schema) الحالي أو يُلمَّح إليه بوضوح:

- **الحجوزات المتكررة:** حقل `Booking.frequency` يدعم أسبوعي/كل أسبوعين/شهري بالفعل، لكن يستحق التحقق إن كان مسار الحجز ينشئ فعليًا سلسلة متكررة أم يكتفي بوسم حجز واحد فقط — بما في ذلك إمكانية إلغاء السلسلة كاملة أو مناسبة واحدة فقط منها.
- **تقييم أداء عمال التنظيف:** نموذج `Review` موجود ومرتبب بالحجوزات — يستحق التأكد إن كانت التقييمات تُجمَّع في تقييم لكل عامل تنظيف يمكن للإدارة الاستفادة منه عند التعيين.
- **إشعارات SMS:** نموذج `NotificationPreference` موجود، لكن يبدو أن البريد الإلكتروني فقط مُفَعَّل حاليًا. تذكيرات يوم الموعد وتنبيهات وصول عامل التنظيف طلب شائع لهذا النوع من المنتجات.
- **توسيع مناطق الخدمة:** نموذج `ServiceArea` ورسوم المنطقة موجودان بالفعل — يستحق بناء أدوات إدارية لإضافة مناطق تغطية جديدة مع نمو النشاط.

4. لاحقًا — رهانات أكبر (يُفضَّل التحقق من الطلب قبل البناء)

- مدفوعات لعمال التنظيف عبر Stripe Connect، إذا كانوا متعاقدين مستقلين وليسوا موظفين تُعيّنهم الإدارة
- برنامج ولاء/إحالة يُبنى على نظام أكواد الخصم الحالي
- تطبيق موبايل أو PWA لبوابة عامل التنظيف (حالة استخدام ميداني)
- دعم تعدد اللغات إذا لم تكن قاعدة العملاء ناطقة بالإنجليزية فقط

5. قائمة تحقق قبل الإطلاق

☐ محرك التسعير وواجهة Stripe webhook مغّطيان باختبارات

☐ CI يشغّل lint و build واختبارات على كل Pull Request

☐ نظام تعيين عمال التنظيف موخّذ (نظام واحد فقط، لا اثنان)

☐ أعلام الوضع التجريبي معطّلة بشكل صارم في بيئة الإنتاج

☐ SPF/DKIM/DMARC مُتَحَقَّق منها على نطاق الإرسال الحقيقي

☐ أداة مراقبة أخطاء مُفَعَّلة

☐ الفروع القديمة على Git تم تنظيفها

